

Marchés de travaux
  Préparation
  Travaux

	Année 2022				Année 2023				Année 2024				Année2025			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Autorisation Préfecture DLE																
RESEAUX DIVERS DEGAGEMENT EMPRISE RUE LAVEAU <b>préalable rue de Laveau</b>																
MARCHE 1 / TRANCHE FERME :Liaison Verdun Fenney : EXE 6 MOIS																
MARCHE 1 / TRANCHE CONDITIONNELLE Rue de Laveau : EXE 9 MOIS																
MARCHE 2 / BASSINS LAVEAU / POSTE EP EXE 4 MOIS																
MARCHE 2 / TERRASSEMENT BASSIN LAVEAU EXE 6 MOIS																
MARCHE 2 / TERRASSEMENT BASSIN MALECOTIERE EXE 5 MOIS																